Back End Report - Sprint 1

List Pekerjaan Back-End Sprint 1:

- Routing Table
 - Membuat routing table dengan pembagian grup Sign Up, Sign In dan Profile. Kemudian menentukan masing-masing alamat API dan HTTP Verb sesuai dengan kebutuhan page yang sudah dibuatkan mock upnya serta menjelaskan tujuan masing-masing proses APInya.
- Design Database
 Membuat rancangan awal untuk bentuk tabel dalam database, dan hubungan antara setiap tabel di database.
- Flowchart Sign Up/Sign Up
 Membuat alur jalannya aplikasi dari proses Sign Up hingga selesai melakukan
 Sign In.

Plan For Sprint 2:

- Implementasi database dari design database sprint 1
- Implementasi user authentication dengan check user input sudah diisi semua yang wajib atau belum, setelah itu cari di database berdasarkan nama/email dari user, jika ada check password sama dengan user input atau tidak. Jika sudah sama database akan mengirimkan data profile kepada user
- Dalam membuat database kemungkinan menggunakan Flask/Nodejs
- Persiapan routing table dan database design untuk fitur grup